

## รายงานการประชุมกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

### ผู้มาประชุม

๑. นางสาวชุลีวรรณ นวิสุทธิสกุล	ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
๒. นางปัทมา มโนมัยย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓. นายกิตตินันท์ สายะเวส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔. นายศรัณยู จำปาไชยศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๕. นางสาวมณฑนา ควรพินิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๖. นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๗. นายสุชาญ กิจลือเลิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๘. นางเพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ์	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๓
๙. นายเกรียงศักดิ์ มั่นศักดิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

### ผู้ที่ไม่มาประชุม

-

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

### วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นางสาวชุลีวรรณ นวิสุทธิสกุล ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริม กล่าวเปิดการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

### วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ มั่นศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีการรายงานผลการติดตามการใช้ งบประมาณประมาณ การดำเนินงานสำคัญของแต่ละกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนงานตามที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### ๓.๑ รายงานผลการติดตามการใช้จ่าย (งบประมาณ)

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองดิจิทัล เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. งบดำเนินงาน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมอนามัย จัดสรรงบประมาณ ๖ เดือนแรก เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายไป ๒๗๓,๗๓๕.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๕ และมีรายการอยู่ระหว่างกองคลังวางเบิกจ่ายประมาณ ๓ รายการ คือ ๑. ค่าจัดประชุม จำนวน ๗,๖๐๐.- บาท ๒. ค่าผ่านทางพิเศษ ๑๒๐ บาท และ ๓. คืนเงินสดค่าจัดประชุม ๓๐ บาท

๒. งบลงทุน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๗๕,๓๗๙,๒๐๐ บาท มี ๒ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ วงเงิน ๗๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ลงนามเซ็นสัญญา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ โครงการการจัดหาคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ วงเงิน ๒,๐๗๙,๒๐๐.- บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศรัณยู จำปาไชยศรี ผู้แทนกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๕ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒

- ดำเนินการทบทวนจัดทำทวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงข้อมูล สารสนเทศ และ ความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด
- ดำเนินการทบทวนมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของแต่ละกลุ่มงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

(๑) อบรมระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

(๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดิจิทัลกรมอนามัย ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

(๓) การประชุมประชุมถอดบทเรียนการประชุมวิชาการฯ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

(๔) ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นด้วยเครื่องตรวจสอบสุขภาพอัจฉริยะแบบสถานี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

---

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)  
 กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

\*\*\*\*\*

ที่	แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
1	<b>ตัวชี้วัดที่ 4.25 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2</b>								
1	ทบทวนจัดทำทวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66	1. <u>สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการดำเนินงาน</u> : แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (P)  2. <u>สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ (I,R,A,B)</u> : - จัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำระบบฯ ตามระเบียบพัสดุ - สื่อสาร และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน รับทราบเกี่ยวกับระบบ	นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		
2	ทบทวนมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66		นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		
3	การจัดทำอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 พ.ค. 66	31 ก.ค. 66		นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		
4	การพัฒนาระบบและทดสอบระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66		นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		
5	สรุปผลการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66		นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		

-----

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 4.25 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	
1	ทบทวนจัดทำวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66		✓	
2	ทบทวนมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66		✓	
3	การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1-พ.ค.-66	31 ก.ค. 66	✓		
4	การพัฒนาระบบและทดสอบระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66	✓		
5	สรุปผลการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66	✓		

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
4.25	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนจัดทำทวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด</li> <li>- ดำเนินการทบทวนมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด</li> </ul>	

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
<https://dhealth.anamai.moph.go.th/th/dhealth-pa66>