

รายงานการประชุมกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล	ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
๒. นางปัทมา มโนมัยย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓. นายกิตตินันท์ สายะเวส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๔. นายศรัณยู จำปาไชยศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๕. นางสาวมณฑนา ควรพินิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๖. นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๗. นายสุชาญ กิจลือเลิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๘. นางเพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ์	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส๓
๙. นายเกรียงศักดิ์ มั่นศักดิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๐. นายภัทรพี สืบุตตะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๑. นายชัยชาติ เกียรติกำจร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ที่ไม่มาประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริม กล่าวเปิดการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายเกรียงศักดิ์ มั่นศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีการรายงานผลการติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานสำคัญของแต่ละกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนงานตามที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการติดตามการใช้จ่าย (งบประมาณ)

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองดิจิทัล เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมกองแผนงาน ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖

๑. งบดำเนินงาน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมอนามัย มีการเบิกจ่ายไป ๖๔๒,๕๔๔.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๕ และมีรายการอยู่ระหว่างกองคลังวางเบิกจ่ายประมาณ ๑ รายการ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท

๒. งบลงทุน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๗๕,๓๗๘,๒๐๐ บาท มี ๒ โครงการ ดังนี้

๒.๑ โครงการวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ วงเงิน ๗๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ลงนามเซ็นสัญญา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๑๔,๖๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ โครงการการจัดหาคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ วงเงิน ๒,๐๗๘,๒๐๐.- บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

นายศรีณัฐ จำปาไชยศรี ผู้แทนกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒๕ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒

- ดำเนินการทบทวนจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด
- ดำเนินการทบทวนมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
- ในขั้นตอนถัดไป จะเป็นการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัล ไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2

โดยขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญของกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๖

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์ รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

(๑) จัดการประชุมส่งเสริม และสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ กรมอนามัย (Digital Literacy) ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

(๒) การเข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการใช้บริการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงฯ ของศูนย์อนามัยที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๖ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมอนามัย จากกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมตรวจเยี่ยม และติดตามการใช้บริการเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)
 กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ที่	แผน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
1	ตัวชี้วัดที่ 4.25 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2								
1	ทบทวนจัดทำวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66	1. <u>สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการดำเนินงาน</u> : แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (P) 2. <u>สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ (I,R,A,B)</u> : - จัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำระบบฯ ตามระเบียบพัสดุ - สื่อสาร และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน รับทราบเกี่ยวกับระบบ	นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		
2	ทบทวนมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66		นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		
3	การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 พ.ค. 66	31 ก.ค. 66		นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		
4	การพัฒนาระบบและทดสอบระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66		นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		
5	สรุปผลการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66		นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล นายศรีณยู จำปาไชศรี		

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ตัวชี้วัดที่ 4.25 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
						ไม่ได้ดำเนินการ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการครบถ้วน	
1	ทบทวนจัดทำทวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66		✓	
2	ทบทวนมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด	1	ครั้ง	1 มี.ค. 66	30 เม.ย. 66		✓	
3	การจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1-พ.ค.-66	31 ก.ค. 66	✓		
4	การพัฒนาและทดสอบระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66	✓		
5	สรุปผลการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	1	ครั้ง	1 ก.ค. 66	31 ก.ค. 66	✓		

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
4.25	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2	กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการทบทวนจัดทำทวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด - ดำเนินการทบทวนมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด - ในขั้นตอนถัดไป จะเป็นการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2 	

หมายเหตุ : Link URL คำรับรองการปฏิบัติราชการกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

<https://dhealth.anamai.moph.go.th/th/dhealth-pa66>